



I CONSEJO DE ESTADO REGIONAL

Decreto Supremo N.º 050-2021-PCM

Avances al 30 de setiembre de 2025

"El Consejo de Estado Regional es una instancia operativa del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), donde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales, convienen el desarrollo de acciones conjuntas en los territorios para la implementación de políticas, estrategias o intervenciones nacionales priorizadas en el marco del proceso de descentralización".

La temática central del I CER abordó a la Agenda para el Desarrollo Territorial y la emergencia nacional generada por desastres naturales.

Lima, 4 y 5 de mayo de 2023

INFORMACIÓN GENERAL





Asistentes al I CER




Total: 600


COMPROMISOS ASUMIDOS



AVANCES DE LAS MESAS BILATERALES




AVANCE DE CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS





Acuerdos de las mesas bilaterales por sector

	 N° de acuerdos	 Ejecutados	 Avance
MINSA	83	83	100.0 %
MTC	51	51	100.0 %
MINEDU	25	25	100.0 %
MIDAGRI	24	24	100.0 %
MINCUL	21	21	100.0 %
MINJUSDH	21	21	100.0 %
PRODUCE	19	19	100.0 %
MTPE	18	18	100.0 %
MINCETUR	15	15	100.0 %
PCM	15	15	100.0 %
MIMP	13	13	100.0 %
MEF-PROINVERSIÓN	11	11	100.0 %
MINAM	10	10	100.0 %
MVCS	10	10	100.0 %
MIDIS	9	9	100.0 %
MINEM	3	3	100.0 %
MININTER	3	3	100.0 %
TOTAL	351	351	100.0 %

% de acuerdos ejecutados por entidad responsable



% de ejecución por tipos de acuerdos



0
En proceso



100%
a cargo del GN

SEGUIMIENTO A LOS 12 COMPROMISOS



Ejecutado

Sector responsable: PCM | Plazo: 2023

Compromiso:
Elaboración del proyecto de **Ley para Ordenamiento Territorial**

Cumplimiento:
Con fecha 01/04/2025 se promulga la Ley n.º 32279 "**Ley de Ordenamiento Territorial y de creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT)**", que tiene como finalidad lograr territorios productivos, sostenibles y competitivos, en donde la cohesión social y territorial reflejen una mirada integral del desarrollo del país como un Estado unitario, en consideración a las potencialidades, diversidad cultural, capacidades y características particulares de cada territorio, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos mediante el mejor uso de los recursos.

<https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2386587-5>



Ejecutado

Sector responsable: PCM | Plazo: 2023

Compromiso:
Fortalecer la gestión del riesgo de desastres mediante la **creación de una Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres y Ordenamiento Territorial**

Cumplimiento:
Mediante Decreto Supremo n.º 107-2023-PCM se modificó el ROF de la PCM creando la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.



Ejecutado

Sector responsable: PCM | Plazo: Marzo 2024

Compromiso:
Aprobación de la **Política Nacional de Ordenamiento Territorial**

Avance reportado:
Mediante Decreto Supremo n.º 142-2024-PCM de fecha 14 de diciembre de 2024, se aprobó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050.



Ejecutado

Sector responsable: PCM | Plazo: Agosto 2023

Compromiso:
Realización del **II CER para tratar los avances de los compromisos asumidos**

Cumplimiento:
El CER II se realizó el 17 y 18 de agosto del 2023.



Ejecutado

Sector responsable: PCM | Plazo: 2023

Compromiso:
Elaboración del **Plan Multisectorial ante la Probabilidad de Ocurrencia del Fenómeno El Niño 2023-2024**

Cumplimiento:
El Plan Multisectorial ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño 2023-2024 ha sido aprobado con el Decreto Supremo n.º 101-2023-PCM con fecha 02/09/2023.



Ejecutado

Sector responsable: PCM / MIDAGRI | Plazo: 2023

Compromiso:
Asistencia técnica al GORE Lambayeque para ver proyectos enmarcados en reconstrucción (emergencias, destrabes, fenómeno El Niño)

Cumplimiento:
PCM (DVGT – ARCC – SD): Mesa de Asistencia Técnica y Destrabe llevada a cabo el 16 y 17 mayo. Definición conjunta con equipo técnico del GORE, ARA y ALA, entre otros, de puntos críticos en la región. Se asignó presupuesto para 90 puntos críticos por S/ 100 millones (DU 015-2023).



Ejecutado

Sector responsable: MEF | Plazo: 2023

Compromiso:
Aprobación de una **reforma a la Ley de Contrataciones del Estado**

Cumplimiento:
El 24/06/2024 se publico la Ley n.º 32069 "**Ley General de Contrataciones Públicas**", cuyo reglamento se publico el 22/01/2025 mediante Decreto Supremo n.º 009-2025-EF.



Ejecutado

Sector responsable: MEF | Plazo: 2023

Compromiso:
Ejecución del **Punche Huancavelica**

Cumplimiento:
Se instaló la mesa de desarrollo territorial de Huancavelica 2023 – 2026. siendo, a la fecha se trata de un seguimiento a la actividad que ha asumido el MEF en dicho marco. El 24 de agosto se llevó a cabo la reunión de seguimiento a la gestión de las inversiones.

SEGUIMIENTO A LOS 12 COMPROMISOS



Ejecutado

Sector responsable: MINCETUR / RREE | **Plazo:** 2024

Compromiso:

Realización del **APEC 2024 en la ciudad del Cusco**

Cumplimiento:

Del 10 al 16 de noviembre se realizó la semana de cumbre de líderes de las 21 economías APEC, donde autoridades e importantes ejecutivos de los países del Asia y Pacífico llegaron a Lima para discutir las oportunidades y desafíos de la región en materia económica.



Ejecutado

Sector responsable: PCM | **Plazo:** 2023

Compromiso:

Modificaciones normativas para **agilizar la atención de las emergencias**

Avance reportado:

Mediante Ley n.º 31880 se aprobó la delegación de facultades en materia de gestión del riesgo de Desastres.



En proceso

Sector responsable: PCM | **Plazo:** 2024

Compromiso:

Aprobación de la **Política Nacional de Descentralización**

Avance reportado:

En el mes de julio, se desarrollaron 4 espacios de diálogo en Lima, Arequipa y Cajamarca, con la participación de 149 personas, representantes del Estado, la sociedad civil, la academia, gremios y sector privado, para la formulación del entregable 3 de la PNMD.

Dichas acciones permitieron recoger aportes para la Situación Futura Deseada, los objetivos prioritarios, los indicadores, los lineamientos, los servicios y actividades operativas de la PNMD, lo que ha facilitado la culminación de la sección 2 del Entregable 3 (último entregable).

El 18 de setiembre se remitirá la sección 2 del entregable 3 de la PNMD al Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de la PNMD, para su retroalimentación y aportes al documento a fin de proseguir con la última sección del Entregable 3.

El avance estimado de la formulación de la propuesta de PNMD es del 75 %.



En proceso

Sector responsable: MINEM | **Plazo:** 2024

Compromiso:

Masificación del gas a nivel nacional

Avance reportado:

Al 31/08/2025 se ha construido 1,590.9 km de redes de distribución de gas natural, de 1,621.8 km programado, haciendo un total de 98.1% de avance con relación al total de km de redes que contempla Decreto de Urgencia n.º 02-2023 y la Ley n.º 31728. Es preciso señalar que la información de ejecución es actualizada de acuerdo al avance de los proyectos por parte de las concesionarias.

Asimismo, se ha conectado a 520,403 usuarios residenciales. Con respecto a hospitales, con fecha 22 de agosto de 2025 se otorgo la Buena pro del proceso de licitación 2025-V denominado Programa de Promoción de Suministros de Gas Natural, mediante la prestación del Servicio Integral de Instalación Interna, AIE y ERPMP para el hospital Lima Este Vitarte, asimismo es preciso mencionar que el proceso de licitación para el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz y Hospital Hipólito Unanue de Tacna quedó desierto.

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS

100 % de avance, 25 regiones



AMAZONAS Número de acuerdos 18 Ejecutados 18 Avance 100 %	ÁNCASH Número de acuerdos 10 Ejecutados 10 Avance 100 %	APURÍMAC Número de acuerdos 18 Ejecutados 18 Avance 100 %	AREQUIPA Número de acuerdos 18 Ejecutados 18 Avance 100 %	AYACUCHO Número de acuerdos 10 Ejecutados 10 Avance 100 %	CAJAMARCA Número de acuerdos 8 Ejecutados 8 Avance 100 %
CALLAO Número de acuerdos 8 Ejecutados 8 Avance 100 %	CUSCO Número de acuerdos 38 Ejecutados 38 Avance 100 %	HUANCAVELICA Número de acuerdos 22 Ejecutados 22 Avance 100 %	HUÁNUCO Número de acuerdos 15 Ejecutados 15 Avance 100 %	ICA Número de acuerdos 6 Ejecutados 6 Avance 100 %	JUNÍN Número de acuerdos 17 Ejecutados 17 Avance 100 %
LAMBAYEQUE Número de acuerdos 12 Ejecutados 12 Avance 100 %	LA LIBERTAD Número de acuerdos 9 Ejecutados 9 Avance 100 %	LIMA PROVINCIAS Número de acuerdos 11 Ejecutados 11 Avance 100 %	LORETO Número de acuerdos 10 Ejecutados 10 Avance 100 %	MADRE DE DIOS Número de acuerdos 12 Ejecutados 12 Avance 100 %	MOQUEGUA Número de acuerdos 11 Ejecutados 11 Avance 100 %
PASCO Número de acuerdos 5 Ejecutados 5 Avance 100 %	PIURA Número de acuerdos 35 Ejecutados 35 Avance 100 %	PUNO Número de acuerdos 14 Ejecutados 14 Avance 100 %	SAN MARTÍN Número de acuerdos 11 Ejecutados 11 Avance 100 %	TACNA Número de acuerdos 6 Ejecutados 6 Avance 100 %	TUMBES Número de acuerdos 10 Ejecutados 10 Avance 100 %
UCAYALI Número de acuerdos 17 Ejecutados 17 Avance 100 %					

CONCLUSIONES

Se realizó el seguimiento y monitoreo de los avances del **I CER al 30 de setiembre del 2025**, en coordinación con los ministerios y gobiernos regionales, teniéndose las siguientes conclusiones:



Se han **ejecutado diez (10) de doce (12) compromisos asumidos** en el I Consejo de Estado Regional, representado **un avance del 83.3%**.



Se han cumplido 351 acuerdos, lo que representa el **100 %** de avance. El **MINSA, MTC, MINEDU, MIDAGRI, MINJUSDH, PRODUCE, MTPE, MINCETUR, PCM, MIMP, MEF, MINAM, MVCS, MIDIS, MINEM, MININTER y MINCUL**, los que han cumplido el **100% de sus acuerdos asumidos**.



En los departamentos de **Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali** se ha logrado el **100% de acuerdos ejecutados**.



De similar manera se ha **logrado la ejecución del 100%** de acuerdos asumidos por los gobiernos Regionales en las mesas bilaterales del I CER.

El cumplimiento de acuerdos del I CER, ha contribuido con:



Inicio de ejecución de obra (14/04/25) Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud nivel i- 4 de la localidad de Taraco, distrito de Taraco - provincia de Huancané - departamento de Puno (CUI 2490087). El proyecto a la fecha se encuentra en ejecución de Obra. PIM 2025: 21.9 millones. Monto de inversión de 68.9 millones de soles, el avance de la ejecución física es de 2.9% al 26/08/2025.



Inicio de ejecución de obra (07/05/24) para la I.E Politécnico Regional del Centro, distrito El Tambo - Provincia De Huancayo - Departamento De Junín” (CUI 2499912). por un valor de S/ 157.8 millones y un plazo de ejecución de 900 días calendario. Tiene un PIM 2025 de 24.8 millones de soles. El monto total de inversión de 160.1 millones de soles, con un avance de ejecución física de obra de 5.3% al 15/08/2025.



Suscripción de convenio de cooperación interinstitucional entre el GORE y el PRONIS (16/05/24) - Inicio de ejecución del plan de contingencia del hospital de Apoyo Celendín - Cajamarca (CUI 2534855). Cuenta con PIM 2025 de 71.9 millones de soles. El monto de inversión total es de 296 millones de soles. El 10/01/2025 se suscribe el contrato para la ejecución del plan de contingencia y para la ejecución de la obra principal. El 02/02/2025 se da Inicio a la ejecución del Plan de contingencia, A setiembre registra un avance físico de 26.2% al 12/09/25.



Culminación de la obra y en proceso de liquidación: Creación y mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones en las zonas afectadas y expuestas al peligro de inundación en las localidades de Anchaclla, Lircay y Ocopa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica (CUI 2344722). Cuenta con un PIM 2025 de 7.9 millones de soles. El monto de inversión actualizado de 90.7 millones de soles. La obra tiene un avance de ejecución física de 100%.



Asignación presupuestal y reinicio de ejecución de obras (11/03/24 inicio de obra) Hospital Pampas - Tayacaja - Huancavelica (CUI 2285758). Cuenta con PIM 2025 de 106,1 millones de soles. El monto de inversión total 310 millones de soles. La obra reinicio el 21/04/25 y al 11/06/2025 se tiene un avance de ejecución física de 20.1%.



Asignación presupuestal y reinicio de ejecución de obras (14/05/25 se reinicio obras) carretera departamental JU - 108 tramo: Palian - Vilcacoto - Acopalca - Abra Huaytapallana - Pariahuanca, Huancayo, Junín (CUI 2251269). El 26 de julio de 2024, mediante Ley n.º 32103, se ha logrado la transferencia financiera 29.7 millones de soles. El año 2025, cuenta con un PIM de 69.4 millones de soles. El monto de inversión total es de 348.1 millones de soles y el avance de la ejecución física al 11/09/2025 es de 37.8%.

CONCLUSIONES



Inicio de la elaboración del Expediente Técnico (06/01/25) del Hospital de Juanjui Mariscal Cáceres – San Martín (CUI 2628724). Cuenta con un PIM 2025 de 1.8 millones de soles. El monto de inversión total es de 262.6 millones de soles, habiendo devengado 794 mil soles.



Inicio de elaboración de ET (06/01/25): mejoramiento y ampliación de atención de servicios de salud hospitalarios en hospital Juanjui distrito de Juanjui de la provincia de Mariscal Cáceres del departamento de San Martín (CUI: 2628724). Se suscribió el contrato N°005-2024-GRSM/GTHC-J de fecha 10/12/2024. Con fecha 06/01/2025 se dio inicio a la elaboración del expediente técnico. PIM 2025: 1.8 millones de soles. Costos Inversión: 262.6 millones de soles.



Culminación de obra: Mejoramiento de la capacidad resolutive de la unidad productora de los servicios de salud del hospital Coracora - distrito de Coracora - provincia de Parinacochas, región Ayacucho (CUI 2194672). El proyecto a la fecha se encuentra en proceso de Recepción de Obra por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra. PIM 2025: 6.3 millones de soles. Monto de inversión de 149.9 millones de soles, el avance de la ejecución física es de 99.4% al 09/09/2025.



Culminación de obra (19/03/25): Mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho (CUI 2194682). Con fecha 12/09/25, se reportó un avance en la ejecución física del 100%. Actualmente proceso de liquidación y recepción de obra PIM 2025: 7 millones. Monto de inversión de 123.1 millones de soles, el avance de la ejecución física es de 100% al 08/06/2025.

RECOMENDACIONES

Exposición de resultados y balance del cumplimiento:



La Secretaría de Descentralización de la PCM presentará los resultados del seguimiento a los acuerdos del Consejo de Estado Regional (CER), **destacando el cumplimiento del 100% de los acuerdos** y señalando los desafíos pendientes para completar el 100% de los compromisos asumidos.



Fortalecimiento de la articulación regional: Los Gobiernos Regionales deberán designar o ratificar un punto focal permanente que garantice la coordinación continua con los sectores y la Secretaría de Descentralización para el cierre de brechas en el cumplimiento de compromisos.



Seguimiento técnico intergubernamental: Se recomienda establecer un cronograma regular de reuniones de seguimiento entre los puntos focales de los GORE y los equipos técnicos sectoriales, priorizando aquellos compromisos con menor nivel de avance. La Secretaría de Descentralización facilitará procesos de coordinación y destrabe cuando sea necesario.



Transparencia y rendición de cuentas: Se debe asegurar la difusión periódica de los avances en compromisos y acuerdos del CER, promoviendo la rendición de cuentas hacia los actores regionales y la ciudadanía.



Consolidación de la cartera priorizada: Es fundamental reforzar el seguimiento a la cartera de inversiones priorizada en el marco del CER, en coordinación con los sectores responsables y los Gobiernos Regionales, priorizando los compromisos que aún no han alcanzado un avance óptimo.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MINEM



“Masificación del gas natural a nivel nacional – 1,583 de 1,598.40 km., de redes de distribución de gas natural ”

N° de Acuerdo - 00396 - CER I

Al 31/08/2025 se ha construido 1,590.9 km de redes de distribución de gas natural, de 1,621.8 km programado, haciendo un total de 98.1% de avance con relación al total de km de redes que contempla Decreto de Urgencia n.º 02-2023 y la Ley n.º 31728. Es preciso señalar que la información de ejecución es actualizada de acuerdo al avance de los proyectos por parte de las concesionarias. Asimismo,, se ha conectado a 520,403 usuarios residenciales.


Con respecto a hospitales, con fecha 22 de agosto de 2025 se otorgo la Buena Pro del proceso de licitación 2025-V denominado Programa de Promoción de Suministros de Gas Natural, mediante la prestación del Servicio Integral de Instalación Interna, AIE y ERPMP para el hospital Lima Este Vitarte, asimismo es preciso mencionar que el proceso de licitación para el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz y Hospital Hipólito Unanue de Tacna quedó desierto.



Culminación de obra: Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico del centro poblado de Jivia E instalación de sistema eléctrico rural para 7 localidades del distrito de Jivia , provincia de Lauricocha - Huánuco CUI 2148309

N° de Acuerdo - CER I - 154

A septiembre cuenta con culminación física al 100% y un avance financiero de 87.2% En proceso de liquidación.



Unidad Ejecutora: DGER - MINEM.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MTC



Optimización del estudio de perfil aprobado del eje vial IV: Amazonas: 1. Puente Durán – Puente Wawico, 2. Puente Wawico - Nuevo Siasme-Santa Maria de Nieva, 3. Nuevo Siasme – Saramiriza. CUI: 2509636 – 2480997 - 2555351

N° de Acuerdo - CER I - 00289

- El 14/05/2024 se firmó el contrato de Estado a Estado con el Consorcio Eje Vial 4, por un monto de 27 millones de dólares. País seleccionado Japón.
- El 24/06/2024 inicio la primera fase: Revisión de Perfil (Procura Internacional y Gestión del contrato).
- El 20.12.2024 se suscribió el **Acuerdo Contractual** para la prestación del **Servicio de revisión y optimización de los perfiles del proyecto “Implementación de solución definitiva en el eje vial 4 - Amazonas: corredor Puente Duran - Puente Wawico - Santa María De Nieva/Nuevo Siasme – Saramiriza”**, dándose inicio a las prestaciones a cargo del Consultor en fecha 02/01/2025.
- Elaboración de estudio definitivo de ingeniería y estudio de impacto ambiental y componente arqueológico (02/05/2025 - 11/08/2025)
- Se tiene programado la culminación del estudio definitivo el 11.08.25.

Monto inversión: S/1403.2 millones

Población beneficiada: 107 300 habitantes

Meta física: 213 KM

Unidad Ejecutora: PVN - MTC



Ejecución del mejoramiento y conservación vial por niveles del servicio de Cajamarca - Dv. Celendín - Dv, Leimebamba - Dv. Pedro Ruiz - Chachapoyas / Dv. Caclic - Pte Ingenio Dv. Yanacanchilla Alta - Llaucan - Bambamarca. CUI: S/N - Mantenimiento

N° de Acuerdo - CER I - 00287

El 23/08/2023 se cumplió con publicar la convocatoria, el 29/04/2024 se firmó el contrato de ejecución con el Consorcio Sierra Centro Contrato n.º 36-2024-MTC/20.2; e inicio sus actividades el 09/06/2024 por un periodo de 5 años.

Costo de inversión por S/164,4 millones

Población beneficiada: 202 206 habitantes

Meta física: 421 KM

Unidad Ejecutora: PVN - MTC



Reinicio de la obra carretera departamental: Emp. Pe - 18 (Dv. Uchumarca) - Emp. Pe 3n - (Dv. Cerro de Pasco) CUI 2234342

N° de Acuerdo - CER I -00293

Obra en ejecución desde el 14/02/2024, construcción de Pavimento de 56.43 km., plazo de ejecución 720 días, a la fecha tiene una ejecución financiera acumulado a junio de 99.6 millones de soles y avance físico 11%.

Para el año 2025, tiene un PIM asignado de 32.6 millones de soles

Costo de inversión por S. S/252,1 millones

Población beneficiada: 198 520 habitantes

Meta física: 56.43 KM construcción de pavimento

Unidad Ejecutora: GORE Pasco

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES




MTC



Obra financiada: Reinicio de la obra carretera departamental Ju - 108 Tramo: Palian-Vilcacoto-Acopalca-habra Huaytapallana - Pariahuanca, Huancayo, Junín - CUI 2251269

Nº Acuerdo - CER I - 00308

Se reinició la obra el 16/05/2024, firmando la entidad del GORE Junín y el contratista empresa **China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú.**



Unidad Ejecutora: GORE Junín



Buena Pro para la ejecución de la inversión: Construcción de puente de carretera; en la red vial nacional, ruta PE-1NR en el tramo Tambo Grande - Chulucanas - Morropón - CUI 2392435

Nº de Acuerdo - CER I - 282

Con fecha 10/06/25, se dio inicio a la ejecución de obra, por un monto de 533.3 millones de soles. Avance físico de 11.1% y financiero de 11.8% al 15/09/25.



Unidad Ejecutora: PVN – Dirección de Puentes



MINSA




GOBIERNO REGIONAL CUSCO Hagamos HISTORIA

Destrabe del proyecto mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Quillabamba distrito de Santa Ana, provincia de La Convención y departamento de Cusco - CUI 2183907

Nº Acuerdo - CER I - 00214

El 16/12/2024 se dio inicio a la ejecución de obra, la cual a setiembre del 2025 se tiene un avance de ejecución física acumulada de 62.4% y un avance financiero acumulado de 63.9%.

El proyecto viene ejecutando en dos frentes con 02 contratistas diferentes. El primero ejecuta el saldo de obra y el segundo el equipamiento.



Unidad Ejecutora: Programa Nacional de Inversiones - PRONIS.




Reinicio de obra: Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco- Nivel III-1 CUI 2130855

Nº de Acuerdo - CER I - 228

Se reinicio ejecución física con fecha 19/02/2025 de obra complementaria (cobertura liviana metálica sobre el techo del hospital), que registra un 100% en la ejecución de infraestructura.

En proceso de adquisición de equipamiento médico y biomédico (12 procesos) en curso. A septiembre se tiene un avance físico acumulado de 88.4%.



Unidad Ejecutora: GORE Huánuco

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MINSA




Buena Pro para la ejecucion de obra del Hospital Regional de Loreto.
CUI 2526257

N° de Acuerdo - CER I - 234 - CER II - 217

Con fecha 08/09/2025 se ha otorgado la buena pro al contrato para la ejecución de obra. A la fecha se encuentra en los actos previos a la firma del contrato.

Para el año 2025, tiene un PIM asignado de 65.7 millones de soles.



Unidad Ejecutora: UEI - Organismo Publico de Infraestructura para la Productividad.



Culminación de obra: Mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital
San Miguel, segundo nivel de atención, La Mar - Ayacucho
CUI 2194682

N° de Acuerdo - CER I - 00185

Con fecha 19/03/25, se reporto un avance en la ejecución física del 100%. A junio la obra se encuentra en proceso de liquidación de obra e iniciando la recepción de obra.



Unidad Ejecutora: GORE Ayacucho.



MINEDU




Inicio de elaboración de expediente técnico: Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial, primaria y secundaria de la Institución Educativa Humberto Luna, distrito de Cusco - provincia de Cusco - departamento de Cusco”.
CUI 2431599

Nº Acuerdo - CER I -00132

Con fecha 21/07/2025, se firmo el contrato para elaboración del expediente técnico con un plazo de ejecución 90 días. A la fecha ha iniciado su elaboración.

Para el año 2025, tiene un PIM asignado de 497 mil soles



Unidad Ejecutora: UEI Gerencia de Infraestructura Municipalidad Provincial del Cusco.



MVCS



Inicio de ejecución de obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) – Utcurarca – Machungo – Sauce, distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y Picota, departamento de San Martín -CUI 2454755

Nº de Acuerdo - CER I - 316

Con fecha 13/02/25 de dio inicio a la ejecución física. Al mes de marzo a septiembre se reporta un avance físico de 18.3%.



Unidad Ejecutora: GORE San Martín.