

15.º GORE EJECUTIVO

“La descentralización acelera el desarrollo”

ACTA DE COMPROMISOS

Reuniones bilaterales, 20 y 21 de septiembre

SECTOR	MINCETUR		
GOBIERNO REGIONAL	CAJAMARCA		
RELATOR/RELATORA	MURIEL MORENO		
SALA	3	FECHA	20/09/2021

ASISTENTES POR EL GOBIERNO REGIONAL	ASISTENTES POR EL SECTOR
<ul style="list-style-type: none">• Mesías Antonio Guevara Amasifuen – Gobernador Regional de Cajamarca• Juan Carlos Mondragón Arroyo - Gerente Regional de Desarrollo Económico	<ul style="list-style-type: none">• Zoila Cavero Reap, Directora de Productos y Destinos Turísticos• Elmer Vega Celedonio, Jefe de la Unidad de Ejecución de Obras del Plan Copesco Nacional• Renzo Ruberto, Jefe de Estudios y Proyectos del Plan Copesco Nacional• Claudia Sánchez, Asesora del Despacho Ministerial• Analía Huamán, Analista del Despacho Viceministerial de Turismo

Nº	TEMA	COMPROMISO
1	Financiamiento del PI 2250357 “Instalación de servicios turísticos públicos en la zona arqueológica Pacopampa, distrito de Querocoto, provincia de Chota y región Cajamarca”.	Gobierno Regional de Cajamarca remitirá información formalmente del proyecto (expediente técnico), para que MINCETUR evalúe su financiamiento a través del fondo del Plan Copesco Nacional.
2	Financiamiento del PI 2307454 “Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el Complejo Turístico Baños del Inca, distrito los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”.	MINCETUR culminará el expediente técnico en octubre, programando el inicio de la obra en diciembre de 2021. Gobierno Regional remitirá información sobre la ampliación del nuevo proyecto de Baños del Inca para la evaluación por parte del Plan Copesco Nacional.
3	Fomento de proyectos turísticos en la región Cajamarca: Elaboración del expediente y ejecución del Complejo Montegrande – Jaén.	Gobierno Regional remitirá información sobre el área de influencia para el proyecto (saneamiento físico legal), para que MINCETUR inicie las acciones para la formulación del proyecto.

OBSERVACIONES