

# 15.º GORE EJECUTIVO

*“La descentralización acelera el desarrollo”*

## ACTA DE COMPROMISOS

### Reuniones bilaterales, 20 y 21 de septiembre

SECTOR	MINISTERIO DE EDUCACIÓN		
GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA		
RELATOR/RELATORA	Gustavo Ávila Palomino		
SALA	1	FECHA	20/09/2021

ASISTENTES POR EL GOBIERNO REGIONAL	ASISTENTES POR EL SECTOR
<ul style="list-style-type: none"><li>Juan Tonconi Quispe, Gobernador Regional de Tacna</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Juan Cadillo León, Ministro de Educación</li><li>Wilfredo Tomas Rimari Arias, Viceministro de Gestión Institucional</li><li>Eduardo Peláez Cruz del Castillo, Director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa</li><li>Víctor Freundt Meléndez, Director de Innovación Tecnológica en Educación</li></ul>

Nº	TEMA	COMPROMISO
1	"Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Luis Alberto Sánchez, distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna" con CUI N° 2313929.	PRONIED, a través de la plataforma ASITEC, ha enviado comentarios el día 06.09 y se está a la espera del levantamiento de observaciones por parte del Gobierno Regional de Tacna para continuar con la Asistencia Técnica en la 2da y 3era etapa hasta que sea declara apto y articular esfuerzos para su financiamiento en el año 2021.
2	"Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la I.E. N° 42003 Coronel Gregorio Albarracín, distrito de Tacna - provincia de Tacna - departamento de Tacna" con CUI N° 2492640.	<p>MINEDU informa que el proyecto ha sido declarado viable y se viene trabajando en el saneamiento físico legal. Se proyecta que se ejecutará en el 2023 – 2024, en función a la disposición de recursos presupuestales.</p> <p>Se tendrá una reunión técnica el día de 21.09 a la 4 pm con el equipo técnico del Gobierno Regional de Tacna.</p>
3	"Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primario y secundaria de la I.E Guillermo Auza Arce en el distrito del Alto de la Alianza - provincia de Tacna - departamento de Tacna" con CUI N° 2482057.	<p>MINEDU informa que hoy 21.09, PRONIED ha remitido comentarios y observaciones, estando a la espera de la subsanación para continuar con la asistencia técnica. El PIP se encuentra en la 3era etapa para su posterior aprobación por PRONIED y articular esfuerzos para su financiamiento en el año 2021.</p> <p>Se tendrá una reunión técnica el día de 21.09 a la 4 pm con el equipo técnico del Gobierno Regional de Tacna.</p>

# 15.º GORE EJECUTIVO

*“La descentralización acelera el desarrollo”*

4	Mejoramiento del servicio educativo mediante la implementación de TIC en 25 instituciones educativas del nivel de primaria y secundaria las provincias de Tacna y Tarata	Establecer los criterios relativos a los TICS de las 25 IIEE que han sido formuladas por la Contraloría General de la República, en la reunión técnica del 21.09.2021
5	Matricula digital	Se coordinarán criterios para la sostenibilidad y viabilidad de la matricula digital en la región de Tacna año 2022 en la reunión del día 21.09.

## OBSERVACIONES

--